

CRONOGRAMA VISUAL POR SEMANAS (ROADMAP)

SEMANA 1 – Base de Proveedores

Día	Actividad
Día 1	Renombre Empleado Externo → Proveedores
Día 2	Campo Proveedor SAP
Día 3	Multi-bodega (modelo + UI)
Día 4	Pruebas alta proveedor
Día 5	Filtro proveedor en programación de arribos

SEMANA 2 – Confirmación y Reportes base

Día	Actividad
Día 6	Confirmación despacho + filtros
Día 7	Reporte programación de arribos
Día 8	Placa del tractor
Día 9	Pruebas integrales Primer Ciclo
Día 10	Correcciones / estabilización

Entrega Primer Ciclo

SEMANA 3 – Liberar saldo (análisis + desarrollo)

Día	Actividad
Día 11	Análisis reglas liberar saldo
Día 12	Análisis escenarios
Día 13	Desarrollo cálculos back
Día 14	Desarrollo reglas por fecha
Día 15	Ajustes UI (kilos reales/pendientes)

SEMANA 4 – Casos borde + Reportes

Día	Actividad
Día 16	Casos borde (reprogramaciones)
Día 17	Reporte despachos

Día 18	Reporte pedidos traslado
Día 19	Reporte arribos
Día 20	Validación reglas SAP

SEMANA 5 – Excel + cierre

Día	Actividad
Día 21	Export Excel despachos
Día 22	Export Excel pedidos traslado
Día 23	Export Excel arribos
Día 24	Pruebas integrales
Día 25	Correcciones finales

Entrega Segundo Ciclo